

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº. 007/2006 AO CONTRATO Nº. 019/2006 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO PRADO DE MINAS E A EMPRESA ÁGUIA CONSTRUÇÕES DE MURIAÉ LTDA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2006 – DO TIPO CONVITE Nº. 003/2006 – EDITAL Nº 004/2006 – DATA: 05/05/2006 - OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL ESTABELECIDO NA “CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO” DO CONTRATO ORIGINAL PARA O DIA 30 DE MAIO DE 2006 E O ACRÉSCIMO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS NA RUA PROJETADA E NA RUA JOSÉ MORCEF NA METRAGEM TOTAL DE 54,58 M<sup>2</sup>, BEM COMO O ACRÉSCIMO NO CUSTO DA OBRA PREVISTO NA “CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO” NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$1.074,13, TUDO CONFORME PLANILHAS EM ANEXO AO PRESENTE ADITIVO – LUIZ CARLOS DA ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL.